

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）管理棟・理系研究棟改修その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	森建設（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市上荒田29番2号
当初契約年月日	令和元年 8月21日
変更契約年月日	令和2年 3月31日
工事概要 （変更した内容）	・完成期限を令和2年3月31日から令和2年8月31日に延長する。
工期	令和元年 8月22日 から 令和2年 8月31日 まで
変更前の契約金額	508,200,000円
変更金額（増額）	17,270,000円
変更後の契約金額	525,470,000円
変更理由	財政法の定めによる承認を得たため。