

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）ライフライン再生（Ⅱ期）（給水設備等）機械設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	管
契約の相手方名称	上野工業株式会社
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市原良四丁目1番6号
当初契約年月日	令和2年 6月10日
変更契約年月日	令和3年 1月15日
工事概要 （変更した内容）	・老朽化による破損の給水管更新工事の追加。
工期	令和2年 6月11日から 令和3年 3月26日まで
変更前の契約金額	79,200,000円
変更金額（増額）	32,780,000円
変更後の契約金額	111,980,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。