

変更契約の内容

業務の名称	鹿児島大学（海潟）高隈演習林岳野・長谷林道災害復旧工事
業務場所	鹿児島県垂水市海潟3237（鹿児島大学構内）
業種区分	土木一式
契約の相手方名称	（有）岩坪土木
契約の相手方の住所	鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2854-17
当初契約年月日	令和3年 3月 1日
変更契約年月日	令和3年 8月31日
業務概要 （変更した内容）	・履行期限を令和3年8月31日から令和3年11月15日に延長する。
履行期間	令和3年 3月 2日 から 令和3年11月15日 まで
変更前の契約金額	31,900,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	31,900,000円
変更理由	一部設計図書の変更に伴い、完成期限を延長する必要性が生じたため。