

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）医科診療棟改修その他機械設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号
工事種別	管
契約の相手方名称	九錦設備工業（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄二丁目7番15号
当初契約年月日	平成28年 9月30日
変更契約年月日	平成29年11月24日
工事概要 （変更した内容）	・換気設備の数量変更等
工 期	平成28年10月 3日 から 平成29年12月26日 まで
変更前の契約金額	159,192,000円
変更金額（減額）	1,350,000円
変更後の契約金額	157,842,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため