

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）中央診療棟ハイブリッド手術室改修機械設備その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号
工事種別	管
契約の相手方名称	新菱冷熱工業（株）
契約の相手方の住所	東京都新宿区四谷二丁目4番地
当初契約年月日	平成28年 9月23日
変更契約年月日	平成29年 2月 1日
工事概要 （変更した内容）	・硬質塩ビ管の数量変更等
工 期	平成28年 9月23日 から 平成29年2月24日 まで
変更前の契約金額	142,560,000円
変更金額（減額）	2,192,400円
変更後の契約金額	140,367,600円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため