

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元他）第二体育館等電気設備改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号他
工事種別	電気
契約の相手方名称	テクノ冷熱（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄5丁目10番地10
当初契約年月日	平成28年12月20日
変更契約年月日	平成29年 2月24日
工事概要 （変更した内容）	・照明器具取替の追加等
工 期	平成28年12月21日 から 平成29年3月31日 まで
変更前の契約金額	5,400,000円
変更金額（増額）	1,414,800円
変更後の契約金額	6,814,800円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。