

変更契約の内容（その3）

| | |
|------------------|--|
| 工事の名称 | 鹿児島大学（桜ヶ丘）病棟・診療棟（B棟）新営その他工事 |
| 工事場所 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号 |
| 工事種別 | 建築一式 |
| 契約の相手方名称 | （株）竹中工務店 |
| 契約の相手方の住所 | 大阪府大阪府中央区四丁目1番13号 |
| 当初契約年月日 | 平成27年 7月10日 |
| 変更契約年月日 | 平成29年 2月28日 |
| 工事概要 （変更した内容） | <ul style="list-style-type: none"> ・屋外階段ルーバーの追加 ・金属・建具・内装等の追加 ・完成期限を平成29年9月29日から平成30年1月19日に延長する |
| 工 期 | 平成27年 7月13日 から 平成30年 1月19日 まで |
| 変更前の契約金額 | 5,042,844,000円 |
| 変更金額（増額） | 432,756,000円 |
| 変更後の契約金額 | 5,475,600,000円 |
| 変更理由 | 設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。 |