

### 変更契約の内容（その3）

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）病棟・診療棟（B棟）新営その他電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）九電工
契約の相手方の住所	福岡県福岡市南区那の川一丁目23番35号
当初契約年月日	平成27年 3月19日
変更契約年月日	平成29年 2月28日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動閉鎖装置・分電盤・屋内キュービクルの追加</li> <li>・完成期限を平成29年9月29日から平成30年1月19日に延長する</li> </ul>
工 期	平成27年 3月19日 から 平成30年 1月19日 まで
変更前の契約金額	999,817,560円
変更金額（減額）	24,805,440円
変更後の契約金額	975,012,120円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。