

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元他）外灯設備改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号他
工事種別	電気
契約の相手方名称	大電総業（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県霧島市国分清水4丁目1番13号
当初契約年月日	平成29年 2月20日
変更契約年月日	平成29年 3月10日
工事概要 （変更した内容）	・ 構内配電線路の追加等
工 期	平成29年 2月21日 から 平成29年3月31日 まで
変更前の契約金額	9,180,000円
変更金額（増額）	815,400円
変更後の契約金額	9,995,400円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。