

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（海潟）高隈演習林（Ⅱ工区）災害復旧工事
工事場所	鹿児島県垂水市海潟3237
工事種別	土木一式
契約の相手方名称	末吉建設（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市田上八丁目3番5号
当初契約年月日	平成29年10月25日
変更契約年月日	平成30年 3月30日
工事概要 （変更した内容）	・完成期限を平成30年3月30日から平成31年3月29日に延長する。
工 期	平成29年10月26日 から 平成31年3月29日 まで
変更前の契約金額	58,212,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	58,212,000円
変更理由	財政法の定めによる承認を得たため。