

変更契約の内容

| | |
|------------------|------------------------------------|
| 業務の名称 | 鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟2（Ⅱ期）改修設計業務 |
| 業務場所 | 福岡県福岡市博多区美野島二丁目1番31号 |
| 業種区分 | 建築関係設計・施工管理業務 |
| 契約の相手方名称 | （株）綜企画設計 |
| 契約の相手方の住所 | 東京都千代田区岩本町二丁目5番2号 |
| 当初契約年月日 | 平成31年 2月28日 |
| 変更契約年月日 | 平成31年 3月29日 |
| 業務概要 （変更した内容） | ・履行期限を平成31年3月31日から2019年7月31日に延長する。 |
| 履行期間 | 平成31年 3月 1日から 2019年 7月31日まで |
| 変更前の契約金額 | 14,040,000円 |
| 変更金額 | 0円 |
| 変更後の契約金額 | 14,040,000円 |
| 変更理由 | 財政法の定めによる承認を得たため。 |