

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）ライフライン再生（Ⅱ期）（共同溝改修）工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（有）岩坪土木
契約の相手方の住所	鹿児島県熊毛郡中種子町中之上2854-17
当初契約年月日	令和2年 6月15日
変更契約年月日	令和2年11月17日
工事概要 （変更した内容）	・完成期限を令和2年11月30日から令和3年 1月29日に延長する。
工 期	令和2年 6月16日 から 令和3年 1月29日 まで
変更前の契約金額	50,930,000円
変更金額（増額）	880,000円
変更後の契約金額	51,810,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。