

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟2（Ⅲ期）改修電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	電気
契約の相手方名称	テクノ冷暖株式会社
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄五丁目10番地10
当初契約年月日	令和2年 4月30日
変更契約年月日	令和2年12月24日
工事概要 （変更した内容）	・キャンパスネット配線切替の追加、機器仕様変更に伴う電気設備の変更。
工 期	令和2年 5月 1日 から 令和3年 3月17日 まで
変更前の契約金額	107,800,000円
変更金額（増額）	396,000円
変更後の契約金額	108,196,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。