

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟（A棟）新営その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）竹中工務店
契約の相手方の住所	大阪府大阪府中央区本町四丁目1番13号
当初契約年月日	令和2年 3月23日
変更契約年月日	令和4年 3月 2日
工事概要 （変更した内容）	・屋上防水の立上り部に防水保護版設置の追加、発生土処分数量の変更。
工 期	令和2年 3月24日 から 令和6年 1月31日 まで
変更前の契約金額	9,633,679,000円
変更金額（増額）	57,200,000円
変更後の契約金額	9,690,879,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。