

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟（A棟）新営その他電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）九電工
契約の相手方の住所	福岡県福岡市南区那の川一丁目23番35号
当初契約年月日	令和 2年 3月31日
変更契約年月日	令和 4年 4月28日
工事概要 （変更した内容）	・工事請負契約基準第36の読み替え
工 期	令和 2年 4月 1日から令和 6年 1月31日
変更前の契約金額	1,677,500,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	1,677,500,000円
変更理由	「公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和4年4月8日事務連絡）を適用したため。