

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟（A棟）新営その他電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）九電工
契約の相手方の住所	福岡県福岡市南区那の川一丁目23番35号
当初契約年月日	令和 2年 3月31日
変更契約年月日	令和 5年10月 6日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・外来歯科エリア工事内容の変更。・設置予定医療機器・備品等と本工事内容との詳細調整の結果による工事内容の変更。
工 期	令和 2年 4月 1日から令和 6年 1月31日
変更前の契約金額	1,738,000,000円
変更金額（増額）	21,780,000円
変更後の契約金額	1,759,780,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。