

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟（A棟）新営その他機械設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	管
契約の相手方名称	新菱冷熱工業（株）
契約の相手方の住所	東京都新宿区四谷一丁目6番1号
当初契約年月日	令和 2年 3月27日
変更契約年月日	令和 5年 4月19日
工事概要 （変更した内容）	・工事請負契約基準第36の読み替え
工期	令和 2年 3月30日から令和 6年 1月31日
変更前の契約金額	2,475,330,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	2,475,330,000円
変更理由	「公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和5年4月10日事務連絡）を適用したため。