

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟（A棟）新営その他機械設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	管
契約の相手方名称	新菱冷熱冷熱工業（株）
契約の相手方の住所	東京都新宿区四谷一丁目6番1号
当初契約年月日	令和 2年 3月27日
変更契約年月日	令和 5年11月 1日
工事概要 （変更した内容）	・工事請負契約書別記第1号工事請負契約基準第25第6項に基づく、請負代金の変更。
工 期	令和 2年 3月30日から令和 6年 1月31日
変更前の契約金額	2,516,030,000円
変更金額（増額）	353,430,000円
変更後の契約金額	2,869,460,000円
変更理由	インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更について請求があったため。