

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（海潟）高隈演習林岳野・長谷林道災害復旧工事
工事場所	鹿児島県垂水市海潟3237
工事種別	土木一式
契約の相手方名称	有限会社岩坪土木
契約の相手方の住所	鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2854-17
当初契約年月日	令和3年 3月 1日
変更契約年月日	令和3年11月 2日
工事概要 (変更した内容)	・履行期限を令和3年11月15日から令和4年 3月31日に延長する。
工 期	令和3年 3月 2日 から 令和4年 3月31日 まで
変更前の契約金額	31,900,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	31,900,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。