

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究棟2（Ⅲ期）改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	株式会社宇都組
契約の相手方の住所	鹿児島県薩摩川内市大小路町80番8号
当初契約年月日	令和2年 4月30日
変更契約年月日	令和3年 1月 4日
工事概要 （変更した内容）	・機械設備撤去工事の追加、外壁等の補修数量増加、植栽数量の変更等。
工 期	令和2年 5月 1日 から 令和3年 3月17日 まで
変更前の契約金額	253,000,000円
変更金額（増額）	19,030,000円
変更後の契約金額	272,030,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。