

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟2（Ⅲ期）改修その他機械設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	管
契約の相手方名称	旭工業株式会社
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市荒田一丁目55番17号
当初契約年月日	令和2年 6月10日
変更契約年月日	令和3年 1月28日
工事概要 （変更した内容）	・給排気ダクト及び給排水設備等の追加及び変更。
工 期	令和2年 6月11日 から 令和3年 3月29日 まで
変更前の契約金額	298,980,000円
変更金額（増額）	6,336,000円
変更後の契約金額	305,316,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。