

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（ポンプ室新営その他）工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	株式会社クリエーション橋
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市真砂町85番7号
当初契約年月日	令和元年10月 8日
変更契約年月日	令和2年11月19日
工事概要 （変更した内容）	・外構整備に合わせたフェンスの撤去・新設の追加。
工 期	令和元年10月 9日 から 令和3年 3月26日 まで
変更前の契約金額	128,700,000円
変更金額（増額）	2,134,000円
変更後の契約金額	130,834,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。