

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（給水設備等）機械設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	管
契約の相手方名称	九錦設備工業株式会社
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄二丁目7番15号
当初契約年月日	令和元年10月 7日
変更契約年月日	令和2年11月18日
工事概要 (変更した内容)	・自動制御配線の更新作業の追加。
工 期	令和元年10月 8日 から 令和2年12月18日 まで
変更前の契約金額	341,000,000円
変更金額（増額）	7,700,000円
変更後の契約金額	348,700,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。