

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元他）中央図書館外壁改修その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	防水
契約の相手方名称	（株）クロキ工業
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市光山一丁目6番5号
当初契約年月日	令和3年 7月26日
変更契約年月日	令和3年11月26日
工事概要 （変更した内容）	・外壁劣化の範囲変動による補修範囲の追加。
工 期	令和3年 7月27日 から 令和3年12月24日 まで
変更前の契約金額	13,640,000円
変更金額（増額）	297,000円
変更後の契約金額	13,937,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。