

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）図書館桜ヶ丘分館改修その他電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	電気
契約の相手方名称	テクノ冷熱（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄五丁目10番地10
当初契約年月日	令和3年 8月 5日
変更契約年月日	令和4年 2月15日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">一部設計図書の変更。完成期限を令和4年3月11日から令和4年3月25日に延長する。
工 期	令和3年 8月 6日 から 令和4年 3月25日 まで
変更前の契約金額	35,750,000円
変更金額（増額）	3,100,900円
変更後の契約金額	38,850,900円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。