

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）病院トリアージ施設新営その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	協和建設株式会社
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市武一丁目15番24号
当初契約年月日	令和3年 5月14日
変更契約年月日	令和3年11月18日
工事概要 （変更した内容）	・切戸・搬入土の数量増加、床下ピットの取止め、医療ガス配管の追加。
工期	令和3年 5月17日 から 令和3年12月17日 まで
変更前の契約金額	157,300,000円
変更金額（増額）	4,125,000円
変更後の契約金額	161,425,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。