

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）工学部共通棟等空調設備改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	管
契約の相手方名称	上野工業（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市原良四丁目1番6号
当初契約年月日	令和3年 7月 7日
変更契約年月日	令和3年11月 8日
工事概要 （変更した内容）	・老朽化した空調機器の新たな確認に伴う機器・電源ケーブルの更新の追加。
工 期	令和3年 7月 8日 から 令和3年11月29日 まで
変更前の契約金額	70,180,000円
変更金額（増額）	2,310,000円
変更後の契約金額	72,490,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。