

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）BSL3実験施設機械設備その他改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	管
契約の相手方名称	南国殖産（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市中央町18番地1
当初契約年月日	令和3年 7月16日
変更契約年月日	令和4年 2月16日
工事概要 （変更した内容）	・BSL3実験室を運用する組織（感染制御研究ユニット）の設置による、近接部屋整備の追加。 ・完成期限を令和4年2月28日から令和4年3月30日に延長する。
工 期	令和3年 7月19日 から 令和4年 3月30日 まで
変更前の契約金額	114,950,000円
変更金額（増額）	24,750,000円
変更後の契約金額	139,700,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。