

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（下荒田1他）受変電設備改修その他電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目50番20号他
工事種別	電気
契約の相手方名称	テクノ冷熱（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄五丁目10番地10
当初契約年月日	令和3年 9月29日
変更契約年月日	令和4年 3月14日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・パワーコンディショナー全取替の追加。・高圧ケーブル更新の削減。・照明器具の改修内容の見直し。
工期	令和3年 9月30日 から 令和4年 3月18日 まで
変更前の契約金額	63,030,000円
変更金額（減額）	1,045,000円
変更後の契約金額	61,985,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。