

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元他）共通教育棟3号館等外壁改修その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	協和建設（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市武一丁目15番24号
当初契約年月日	令和3年 9月29日
変更契約年月日	令和4年 3月 9日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・既存建物の外壁劣化による補修範囲等の見直し、漏水が発覚した別建物の防水改修の追加。・完成期限を令和4年3月25日から令和4年6月30日に延長する。
工 期	令和3年 9月30日 から 令和4年 6月30日 まで
変更前の契約金額	98,780,000円
変更金額（増額）	34,760,000円
変更後の契約金額	133,540,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。