

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）動物実験施設改修その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	吉原建設（株）
契約の相手方の住所	宮崎県都城市中原町32街区1号
当初契約年月日	令和3年11月 5日
変更契約年月日	令和4年11月29日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・外壁劣化による補修数量の変更、現場で確認された躯体（内部梁・スラブ）の補修工事の追加等。・完成期限を令和4年12月23日から令和5年1月13日に延長する。
工 期	令和3年11月 8日 から 令和5年 1月13日 まで
変更前の契約金額	351,890,000円
変更金額（増額）	77,660,000円
変更後の契約金額	429,550,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。