

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）動物実験施設改修電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）南九州電設
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄二丁目10番2号
当初契約年月日	令和3年10月27日
変更契約年月日	令和4年11月29日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・変圧器の仕様変更。・建築工事の変更契約に伴う工程変更。・完成期限を令和4年12月23日から令和5年1月13日へ変更。
工期	令和3年10月28日から令和5年1月13日まで
変更前の契約金額	156,200,000円
変更金額（増額）	10,340,000円
変更後の契約金額	166,540,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。