

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）ライフライン再生（共同溝改修）工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	草留建設（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市田上台三丁目33番5号
当初契約年月日	令和4年 7月12日
変更契約年月日	令和4年12月26日
工事概要 （変更した内容）	・ 爆裂部やひび割れ部の劣化補修の追加。
工 期	令和4年 7月13日 から 令和5年 3月24日 まで
変更前の契約金額	23,848,000円
変更金額（増額）	8,140,000円
変更後の契約金額	31,988,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。