

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）ライフライン再生（共同溝改修）電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）南九州電設
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄二丁目10番2号
当初契約年月日	令和4年 7月11日
変更契約年月日	令和5年 1月13日
工事概要 （変更した内容）	・ 不要配線撤去作業の追加。 ・ 照明器具等更新作業の追加。
工 期	令和4年 7月12日 から 令和5年 3月24日 まで
変更前の契約金額	62,700,000円
変更金額（増額）	3,190,000円
変更後の契約金額	65,890,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。