

変更契約の内容

| | |
|------------------|---|
| 工事の名称 | 鹿児島大学（桜ヶ丘）ライフライン再生（共同溝改修）機械設備工事 |
| 工事場所 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号 |
| 工事種別 | 管 |
| 契約の相手方名称 | 九錦設備工業（株） |
| 契約の相手方の住所 | 鹿児島県鹿児島市南栄二丁目7番15号 |
| 当初契約年月日 | 令和4年 7月 4日 |
| 変更契約年月日 | 令和5年 1月16日 |
| 工事概要 （変更した内容） | <ul style="list-style-type: none">・アスベスト撤去作業の追加。・既存蒸気配管の盛替え、架台の仕様変更。 |
| 工 期 | 令和4年 7月 5日 から 令和5年 3月24日 まで |
| 変更前の契約金額 | 123,750,000円 |
| 変更金額（増額） | 5,610,000円 |
| 変更後の契約金額 | 129,360,000円 |
| 変更理由 | 設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。 |