

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）法文学部2号館改修機械設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	管
契約の相手方名称	セイコー工業（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市荒田一丁目48番5号
当初契約年月日	令和4年 8月 1日
変更契約年月日	令和5年 1月27日
工事概要 （変更した内容）	・アスベスト撤去作業の追加。 ・ドラフトチャンバーの排気ファン設置の除外。 ・完成期限を令和5年2月28日から令和5年3月10日に延長する。
工 期	令和4年 8月 2日 から 令和5年 3月10日 まで
変更前の契約金額	47,058,000円
変更金額（増額）	357,830円
変更後の契約金額	47,415,830円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。