

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（下荒田1）水産学部6号館改修その他電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目50番20号
工事種別	電気
契約の相手方名称	テクノ冷熱（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市南栄五丁目10番地10
当初契約年月日	令和4年 8月 5日
変更契約年月日	令和5年 2月 9日
工事概要 （変更した内容）	・テレビ共同受信設備の引込箇所の変更。
工 期	令和4年 8月 8日 から 令和5年 3月10日 まで
変更前の契約金額	44,990,000円
変更金額（増額）	330,000円
変更後の契約金額	45,320,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。