

変更契約の内容

業務の名称	鹿児島大学（郡元他）感染症制御研究施設（仮称）等その他設計業務
業務場所	鹿児島県鹿児島市武岡三丁目7番地の5
業種区分	建築関係設計・施工監理業務
契約の相手方名称	（株）みのだ設計
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市武岡三丁目7番地の5
当初契約年月日	令和5年 6月14日
変更契約年月日	令和5年 9月13日
業務概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・発掘調査結果による設計見直し。・増築棟の避難経路を設けるための設計変更。・完成期限を令和5年9月20日から令和5年10月27日に延長する。
履行期間	令和5年 6月15日 から 令和5年10月27日 まで
変更前の契約金額	6,842,000円
変更金額（増額）	1,485,000円
変更後の契約金額	8,327,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。