

変更契約の内容

業務の名称	鹿児島大学（郡元他）感染症制御研究施設（仮称）等その他設備設計業務
業務場所	鹿児島県鹿屋市寿五丁目9番6号
業種区分	建築設備関係設計・施工監理業務
契約の相手方名称	（株）徳留設計事務所
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿屋市寿五丁目9番6号
当初契約年月日	令和5年 6月14日
変更契約年月日	令和5年 9月15日
業務概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・発掘調査結果による設計見直し。・増築棟の避難経路を設けるための建築設計業務の仕様書変更に伴う履行期限延長。・完成期限を令和5年9月20日から令和5年10月27日に延長する。
履行期間	令和5年 6月15日 から 令和5年10月27日 まで
変更前の契約金額	6,050,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	6,050,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。