

変更契約の内容

| | |
|------------------|---|
| 工事の名称 | 鹿児島大学（入来）実験研究棟（農学系）新営その他工事 |
| 工事場所 | 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名字大谷4018-3 |
| 工事種別 | 建築一式 |
| 契約の相手方名称 | （株）クリエーション橋 |
| 契約の相手方の住所 | 鹿児島県鹿児島市真砂町85番7号 |
| 当初契約年月日 | 令和 5年 7月14日 |
| 変更契約年月日 | 令和 6年 2月 8日 |
| 工事概要 （変更した内容） | <ul style="list-style-type: none">・既存畜舎とりこわしに伴う地盤改良土での埋め戻しの追加、新営工事範囲の地盤改良の数量変更。・完成期限を令和6年3月8日から令和6年3月29日に延長する。 |
| 工 期 | 令和5年 7月18日 から 令和6年 3月29日 まで |
| 変更前の契約金額 | 317,570,000円 |
| 変更金額（増額） | 41,712,000円 |
| 変更後の契約金額 | 359,282,000円 |
| 変更理由 | 設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。 |