

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟3屋上ルーバー等改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	草留建設（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市田上台三丁目33番5号
当初契約年月日	令和 5年 7月24日
変更契約年月日	令和 5年11月13日
工事概要 （変更した内容）	・外壁劣化補修工事についての補修範囲や内容の変更。
工 期	令和 5年 7月25日から令和 5年12月22日
変更前の契約金額	13,970,000円
変更金額（増額）	1,760,000円
変更後の契約金額	15,730,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。