

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）工学部共通棟外壁等改修工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	防水
契約の相手方名称	（株）クロキ工業
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市光山一丁目6番5号
当初契約年月日	令和 5年 8月10日
変更契約年月日	令和 5年12月27日
工事概要 （変更した内容）	・補修数量の変更。
工 期	令和 5年 8月17日から令和 6年 1月31日
変更前の契約金額	59,950,000円
変更金額（減額）	4,554,000円
変更後の契約金額	55,396,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。