

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（入来）実験研究棟新営その他機械設備工事
工事場所	鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名字大谷4018-3
工事種別	管
契約の相手方名称	上野工業（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市原良四丁目1番6号
当初契約年月日	令和 5年 8月29日
変更契約年月日	令和 6年 2月 6日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none"><li>・埋設配管の管種変更。</li><li>・クレーン設備の追加。</li><li>・完成期限を令和6年3月8日から令和6年3月29日に延長する。</li></ul>
工 期	令和5年 8月30日 から 令和6年 3月29日 まで
変更前の契約金額	34,430,000円
変更金額（増額）	8,580,000円
変更後の契約金額	43,010,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。