

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟（A棟）新営その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）竹中工務店
契約の相手方の住所	大阪府大阪市中央区本町四丁目1番13号
当初契約年月日	令和 2年 3月23日
変更契約年月日	令和 5年 4月19日
工事概要 （変更した内容）	・工事請負契約基準第36の読み替え
工 期	令和 2年 3月24日から令和 6年 1月31日
変更前の契約金額	9,859,179,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	9,859,179,000円
変更理由	「公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和5年4月10日事務連絡）を適用したため。