
変更理由 財政法の定めによる承認を得たため。

変更前の契約金額 　５，９４０，０００円

変更金額 　　　　　　　　　０円

変更後の契約金額 　５，９４０，０００円

変更契約年月日 令和３年　３月３１日

工事概要
（変更した内容）

・履行期限を令和３年３月３１日から令和３年５月２８日に延長する。

履行期間 令和３年３月９日 から 令和３年５月２８日 まで

契約の相手方名称 （株）オープランニング

契約の相手方の住所 鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目２８番３号

当初契約年月日 令和３年　３月　８日

業務区分 建築設備関係設計・施工管理

変更契約の内容

業務の名称 鹿児島大学（郡元）工学部共通棟等空調設備改修設計業務

業務場所 鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目２８番３号


