
変更理由 財政法の定めによる承認を得たため。

変更前の契約金額 　５，５００，０００円

変更金額 　　　　　　　　　０円

変更後の契約金額 　５，５００，０００円

変更契約年月日 令和３年　３月３１日

工事概要
（変更した内容）

・履行期限を令和３年３月３１日から令和３年８月１０日に延長する。

履行期間 令和３年３月１日 から 令和３年８月１０日 まで

契約の相手方名称 西日本技術開発（株）

契約の相手方の住所 福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号

当初契約年月日 令和３年　２月２６日

業務区分 建築設備関係設計・施工監理業務

変更契約の内容

業務の名称 鹿児島大学（桜ヶ丘）図書館改修設備設計業務

業務場所 福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号


	年度末の期間変更

