

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）建築学科棟1号館改修電気設備工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	電気
契約の相手方名称	大電総業（株）
契約の相手方の住所	鹿児島県霧島市国分清水4丁目1番13号
当初契約年月日	平成29年 3月 9日
変更契約年月日	平成29年 3月31日
工事概要 （変更した内容）	・完成期限を平成29年3月31日から平成29年9月15日に延長する
工 期	平成29年 3月10日 から 平成29年9月15日 まで
変更前の契約金額	19,980,000円
変更金額（増額）	0円
変更後の契約金額	19,980,000円
変更理由	財政法の定めによる承認を得たため。