

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（海潟）高隈演習林岳野・長谷林道災害復旧工事
工事場所	鹿児島県垂水市海潟3237
工事種別	土木一式
契約の相手方名称	（有）岩坪土木
契約の相手方の住所	鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2854-17
当初契約年月日	令和3年 3月 1日
変更契約年月日	令和3年 5月10日
工事概要 （変更した内容）	・工事請負契約基準第37の読み替え
履行期間	令和3年3月2日 から 令和3年8月31日 まで
変更前の契約金額	31,900,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	31,900,000円
変更理由	「公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱について」（令和3年4月5日事務連絡）を適用したため。