

## 変更契約の内容

業務の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）トリアージ施設新営設計業務（建築・設備）
業務場所	福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番2号博多SSビル
業務区分	建築関係設計・施工監理業務（設備含）
契約の相手方名称	（株）教育施設研究所
契約の相手方の住所	東京都中央区日本橋本町三丁目4番7号
当初契約年月日	令和3年 2月 9日
変更契約年月日	令和3年 3月31日
工事概要 （変更した内容）	・履行期限を令和3年3月31日から令和3年6月30日に延長する。
履行期間	令和3年2月10日 から 令和3年6月30日 まで
変更前の契約金額	10,230,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	10,230,000円
変更理由	財政法の定めによる承認を得たため。