

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）南門整備その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）吉永土木
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市新栄町20番7号
当初契約年月日	令和3年 9月22日
変更契約年月日	令和4年 3月 17日
工事概要 （変更した内容）	・劣化による側溝等の見直し追加。
工 期	令和3年 9月24日 から 令和4年 3月25日 まで
変更前の契約金額	39,820,000円
変更金額（増額）	1,430,000円
変更後の契約金額	41,250,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。